

SULIT



UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

**PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER II
SESI 2018/2019**


NAMA KURSUS : PENGURUSAN PROJEK
KOD KURSUS : BBP 20402
KOD PROGRAM : BBA / BBB / BBE / BBG
TARIKH PEPERIKSAAN : JUN 2019 / JULAI 2019
JANGKA MASA : 2 JAM
ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN

KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI EMPAT (4) MUKA SURAT

SULIT

TERBUKA

- S1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan projek? (3 markah)
- (b) Nyatakan dan terangkan peranan sebagai pengurus projek. (6 markah)
- (c) Terangkan tiga (3) peringkat pengurusan projek yang utama. (6 markah)



Rajah S1(d)

- (d) Terdapat empat (4) faktor kejayaan utama pengurusan sesebuah projek seperti yang ditunjukkan dalam Rajah S1(d). Berdasarkan rajah tersebut kaitkan setiap faktor berserta contoh yang sesuai. (10 markah)

SULIT


BBP20402

- S2**
- (a) Berbantuan contoh yang sesuai, nyatakan masalah yang mungkin wujud dalam sesuatu projek. (4 markah)
 - (b) Terangkan teknik mengenalpasti masalah dalam pengurusan projek. (4 markah)
 - (c) Pemantauan bagi setiap projek yang dijalankan amat penting dalam memastikan projek berjalan mengikut langkah dan prosedur yang ditetapkan. Tunjukkan langkah-langkah pemantauan projek yang sering digunakan oleh pengurus projek. (7 markah)
 - (d) Sesuatu projek menekankan kepada matlamat yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang mendesak dan yang dikenalpasti. Terangkan masalah yang dapat dikawal dan masalah yang tidak dapat dikawal beserta contoh yang sesuai. (10 markah)
- S3**
- (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan pelan projek? (3 markah)
 - (b) Bezakan antara perolehan dengan pengeluaran dalam pengurusan projek. (6 markah)
 - (c) Terangkan tiga (3) jenis tahap kawalan dan berikan contoh yang sesuai dalam pengurusan projek. (6 markah)
 - (d) Lukiskan graf Kitar Hayat Projek dan terangkan setiap fasa dalam kitaran tersebut. (10 markah)

SULIT

BBP20402

- S4 (a) Jelaskan kepentingan integrasi kos dalam pengamalan pengurusan projek. (4 markah)
- (b) Kemukakan lima (5) perkara penting semasa membuat perancangan kos. (5 markah)
- (c) Huraikan aktiviti pengumpulan data bagi sesuatu projek. (6 markah)



Rajah S4(d)

- (d) Rajah S4(d) merupakan rangkaian projek yang sering digunakan dan dipilih bagi menunjukkan turutan aktiviti sesuatu projek. Berdasarkan Rajah S4(d), selesaikan masalah di bawah:
 - (i) Berapakah laluan yang ada dalam Rajah S4(d)?
 - (ii) Berapakah panjang/tempoh bagi setiap laluan?
 - (iii) Manakah laluan kritikal?
 - (iv) Berapakah masa paling singkat untuk menyiapkan projek?
- (10 markah)

-SOALAN TAMAT-